

# DOCUMENTO DE ALCANCE Y PLAN DE TRABAJO — FASE 2

## Proyecto CIASA RD · Automatización de Leads, API Webhooks, Campañas de Email Marketing y Analítica

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A la atención de:     | Paola Caram Ibarra (Directora Comercial & Ejecutiva)                       |
| De:                   | Rony Bello (Desarrollo & Dirección Técnica)                                |
| Proyecto:             | Ecosistema Digital CIASA RD                                                |
| Fase:                 | Fase 2: Automatización de Leads, API Webhooks, Email Marketing y Analítica |
| Fecha de Inicio:      | 1 de Septiembre de 2026                                                    |
| Duración Estimada:    | 8 a 10 semanas (Cronograma de ritmo pausado y validación exhaustiva)       |
| Condición Financiera: | Respaldo por la Iguala Mensual Fija de Desarrollo (RD\$ 10,000.00 DOP)     |

### 1. Resumen Ejecutivo y Objetivos de la Fase 2

Con la **Fase 1 culminada en desarrollo y en proceso de validación final de dominio**, la **Fase 2** abordará la automatización comercial profunda y la escalabilidad digital sobre la infraestructura del hosting en Hostinger. Debido a la naturaleza de las integraciones con APIs externas (Webhooks, servicios de mensajería, servidores de correo y algoritmos de indexación de Google), **esta fase se ejecutará con un cronograma extendido y controlado (8 a 10 semanas)**, garantizando que cada flujo se pruebe rigurosamente con casos reales antes de su pase a producción.

### 2. Matriz de Entregables, Acciones y Cronograma Detallado (Fase 2)

| Código | Módulo Técnico                         | Acciones Específicas                                                                                                                                                                                                         | Tiempo Est.   | Fechas Estimadas      |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| T-05   | Automatización de Leads & Webhooks API | <ul style="list-style-type: none"><li>Endpoints Node.js para formularios web y Wizard.</li><li>Disparadores de emails de confirmación.</li><li>Pruebas de estrés y prevención de spam/duplicados.</li></ul>                  | 2 a 3 semanas | 1 al 20 Sept 2026     |
| T-06   | Integración Campañas Email Marketing   | <ul style="list-style-type: none"><li>Secuencias de nutrición (Nurture sequence de 3 emails).</li><li>Plantillas HTML corporativas para envío de dossiers.</li><li>Sincronización de apertura, clics y prospectos.</li></ul> | 2 semanas     | 21 Sept al 4 Oct 2026 |
| T-07   | SEO Internacional & Proyectos          | <ul style="list-style-type: none"><li>Sitemap XML dinámico de proyectos y blog.</li><li>Schema.org (RealEstateListing).</li><li>Verificación Google Search Console USA.</li></ul>                                            | 2 semanas     | 5 al 18 Oct 2026      |
| T-08   | Simulador Hipotecario BanReservas USD  | <ul style="list-style-type: none"><li>Lógica de amortización en dólares.</li><li>Tablas de ahorro fiscal CONFOTUR 158-01.</li><li>Sliders interactivos en /herramientas.</li></ul>                                           | 1 a 2 semanas | 19 Oct al 1 Nov 2026  |
| T-09   | Backups Automáticos & Auditoría Final  | <ul style="list-style-type: none"><li>Respaldos periódicos de bases de datos JSON.</li><li>Auditoría de velocidad y certificados SSL.</li><li>Reporte de Logros y Cierre Fase 2.</li></ul>                                   | 1 semana      | 2 al 8 Nov 2026       |

### 3. Metodología de Ejecución Gradual & Respaldo

- **Desarrollo por Bloques:** Cada módulo se desarrollará y validará en un entorno aislado de pruebas antes de su pase a producción.
- **Revisión y Homologación Comercial:** Paola Caram y el equipo comercial validarán cada flujo de email y lead.
- **Condición Financiera:** Cubierto bajo la iguala mensual acordada de **RD\$ 10,000.00 DOP** (Facturación día 30).

### 4. Firmas de Conformidad

---

**Rony Bello**

Desarrollo & Dirección Técnica

---

**Paola Caram Ibarra**

Directora Comercial & Ejecutiva CIASA RD