

RESUMEN EJECUTIVO Y ACTA DE ENTREGA TÉCNICA — FASE 1

Ecosistema Digital CIASA RD · Portal Web, Suite CRM Administrativa y Motor NPI

A la atención de:	Paola Caram Ibarra (Directora Comercial & Ejecutiva CIASA RD)
De:	Rony Bello (Desarrollo & Dirección Técnica)
Proyecto:	Ecosistema Digital CIASA RD (Portal Inmobiliario + CRM + Motor NPI)
Fase:	Fase 1: Saneamiento, Arquitectura Node.js, Suite CRM y Motor NPI
Fecha del Documento:	21 de Agosto de 2026
Estado Operativo:	En Proceso de Pruebas Activas & Validación Final de Despliegue
Nota de Cierre:	Código 100% desarrollado y probado en entorno staging; actualmente en proceso de validación en vivo mientras se completa la configuración y propagación del dominio en el hosting.
Infraestructura:	Node.js Express (Clean URLs) + Hostinger Cloud / MySQL
Repositorio GitHub:	https://github.com/rony1030/ciasa-realestate.git (Rama main)

1. Resumen Ejecutivo de la Fase 1

La **Fase 1** del proyecto CIASA RD ha alcanzado su culminación técnica en desarrollo, transformando la estructura estática previa en una **aplicación web moderna y robusta en Node.js**, integrando una **Suite Administrativa CRM completa**, un **Motor de Segmentación y Exportación en Lotes para Email Marketing (NPI)**, y un **diseño visual ejecutivo 100% corporativo** adaptado a computadoras, tablets y teléfonos móviles.

***Nota de Despliegue:** El sistema se encuentra en su fase de pruebas de aceptación y homologación final, listo para el enrutamiento definitivo una vez completada la configuración de DNS y dominio principal en la infraestructura de Hostinger.*

2. Matriz de Logros y Entregables Culminados (Fase 1)

2.1. Arquitectura de Backend & Seguridad (Node.js)

- **Clean URLs Canónicas:** Todas las rutas operan sin extensiones .html (/proyectos, /articulos, /admin).
- **Streaming de Video HTTP 206:** Reproductor nativo en Hero con Partial Content y controles interactivos (Play/Pause y Mute/Unmute).
- **Seguridad de Servidor:** Cabeceras HTTP activas (nosniff, SAMEORIGIN, strict-origin-when-cross-origin).
- **Control de Acceso Seguro:** Login web personalizado (/admin/login) con cookies HTTPOnly y cierre de sesión seguro.

2.2. Suite Administrativa CRM (/admin)

- **Dashboard Ejecutivo:** Métricas en tiempo real de leads captados, proyectos disponibles, artículos publicados y conversión.
- **Ficha 360° del Inversionista:** Bitácora cronológica, gestor de tareas con alertas, carpeta digital KYC y ficha imprimible A4 en 1 sola página.
- **Catálogo & Editor de Propiedades:** Creación modular, galería multimedia de fotos y creador dinámico de amenidades.
- **Editor de Blog WYSIWYG:** Tipografía calibrada y bloques de llamada a la acción (CTA) con botones interactivos.

2.3. Módulo de Marketing & Segmentación NPI (Integrado en el CRM)

- **Consola NPI Integrada (/admin/npi):** Filtrado de médicos por Estado, Especialidad y Patrimonio con exportación en lotes ZIP de 150 contactos para plataformas de Email Marketing.
- **Cero Emojis:** Erradicación total de emojis en favor de tipografía corporativa e iconografía vectorial SVG oficial.

3. Estado de Infraestructura & Próximo Paso de Dominio

Código Fuente	100% Completado y Sincronizado en GitHub (main)
Suite CRM & BD	Totalmente funcional con autenticación y sesiones seguras
Pruebas Staging	Activas y validadas en entorno local y servidor
Dominio en Hosting	En proceso de configuración y vinculación final de DNS

4. Firmas de Conformidad (En Proceso de Validación Final)

Rony Bello
Desarrollo & Dirección Técnica

Paola Caram Ibarra
Directora Comercial & Ejecutiva CIASA RD